

2DGP 프로젝트

2차 발표

2023184042 이채민

프로젝트 개발 진행 상황

1주차	플레이어 구현 등 리소스 구하기	100%
2주차	맵 구현(플레이어 구현 등 리소스 구하기)	100%
3주차	플레이어 공격기능 구현(첫번째 맵 배경 구현하기)	90%
4주차	몬스터 '에르다스' 구현(키보드 입력 처리하기)	90%
5주차	경험치, 아이템 등 UI구현(플레이어 움직임, 첫번째 몬스터 구현)	60%
6주차	플레이어 공격기능, 두번째 맵 구현	
7주차	경험치, 아이템 등 UI구현	
8주차	3번째 맵 보스몬스터 구현	
9주차	사운드 구현,버그수정	

